

ANNEX III. INDICADORS

LÍNIES ESTRATÈGIQUES		OBJETIUS	ACCIONS	INDICADORS			GRAU EXECUCIÓ		
1	MILLORAR L'ESTRUCTURA ORGANITZATIVA	1.1 CREAR ÀREES DE TREBALL	1.1.1	DEFINIR L'ESTRUCTURA ORGÀNICA I DEPARTAMENTAL	acció no iniciada	acció en tràmit	acció finalitzada		
			1.1.2	DONAR A CONÈIXER L'ESTRUCTURA	acció no iniciada	pendent convocatòria de reunió	acció finalitzada		
			1.1.3	APROVAR L'ESTRUCTURA ORGÀNICA I DEPARTAMENTAL	acció no iniciada	proposta redactada, pendent informes	acció finalitzada		
			1.1.4	PROTOCOLAR LA COMUNICACIÓ INTERNA I L'ORGANITZACIÓ TRANSVERSAL DEL PMHRIBA	acció no iniciada	propuesta redactada, pendiente informes	acció finalitzada		
		1.2 DEFINIR RPT	1.2.1	PROPOSAR DOCUMENT	acció no iniciada	pendent convocatòria de reunió	acció finalitzada		
			1.2.2	NEGOCIAR AMB ELS DELEGATS DE PERSONAL	acció no iniciada	pendent convocatòria de reunió	acció finalitzada i formalització acords		
			1.2.3	APROVAR LA RPT	acció no iniciada	propuesta redactada, pendiente informes	acció finalitzada		
		1.3 RECUPERAR L'OBJECTIU DEL PMHRIBA	1.3.1	DELIMITAR LES COMPETÈNCIES DEL PMHRIBA D'ACORD AMB EL SEU OBJECTIU	acció no iniciada	pendent informe jurídic	acció finalitzada		
			1.3.2	EMPODERAR AL PMHRIBA DINS DE L'ESTRUCTURA DE L'AJUNTAMENT DE PALMA. VISIBILITZAR ELS ASSOLIMENTS DEL PMHRIBA	acció no iniciada	pendent convocatòria de reunió. Alcaldia, Intervenció i Model de Ciutat.Sostenibilitat i Habitatge Digne.	acció finalitzada		
			1.3.3	DONAR COMPTA DEL DESENVOLUPAMENT DEL PLA EN LES REUNIONS DE COORDINACIÓ POLÍTiques I DINS DE L'ORGANITZACIÓ DEL AJUNTAMENT DE PALMA (INTERVENCIÓ I SECRETARIA)	acció no iniciada	pendent de presentació de l'objectiu del PMHRIBA a les reunions de coordinació periòdiques	acció implantada		
		1.4 ABORDAR L'AGENDA DIGITAL I LA FORMACIÓ CONTINUA	1.4.1	DIAGNOSTICAR L'ESTAT DEL PMHRIBA PER A L'ADOPCIÓ DE LES MESURES A PRENDRE. INCIDIR EN LA FORMACIÓ I LES EINES A UTILITZAR	acció no iniciada	acció en tràmit. En fase de estudi de recursos, possibilitats i opcions.	acció finalitzada. Diagnostic presentat		
			1.4.2	FORMAR AI PERSONAL.	acció no iniciada	acció en tràmit. En fase de estudio de recursos, posibilidades y opciones.	acció finalitzada. Formació en curs permanent		
		2	MILLORAR LA COOPERACIÓ AMB LES ÀREES MUNICIPALS I ELS ORGANISMES AUTÒNOMS	2.1 INSTAURAR MECANISMES DE COL-LABORACIÓ AMB EL ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I GOVERN INTERIOR	2.1.1	ESTABLIR I MANTENIR REUNIONS DE COL-LABORACIÓ	acció no iniciada	pendent d'establir el calendari de reunions	acció implantada
					2.1.2	APROFITAR ELS RECURSOS MUNICIPALS EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ (MESA DE CONTRACTACIÓ)	acció no iniciada	pendent de consolidar els acords de cooperació	acció implantada
2.2 INSTAURAR MECANISMES DE COL-LABORACIÓ AMB EL ÀREA DE FUNCIÓ PÚBLICA	2.2.1			ESTABLIR I MANTENIR REUNIONS DE COL-LABORACIÓ	acció no iniciada	pendent d'establir el calendari de reunions	acció implantada		
	2.2.2			APROFITAR ELS RECURSOS MUNICIPALS EN MATÈRIA DE PERSONAL	acció no iniciada	pendent de consolidar els acords de cooperació	acció implantada		
2.3 INSTAURAR MECANISMES DE COL-LABORACIÓ AMB EL ÀREA MODEL DE CIUTAT, SOSTENIBILITAT I HABITATGE Digne	2.3.1			ESTABLIR I MANTENIR REUNIONS DE COL-LABORACIÓ	acció no iniciada	pendent d'establir el calendari de reunions	acció implantada		
	2.3.2			CREAR SINERGIES DE COL-LABORACIÓ EN LES MATÈRIES OBJECTE DE L'ENCÀRREG AL PMHRIBA	acció no iniciada	pendent de consolidar els acords de cooperació	acció implantada		
2.4 INSTAURAR MECANISMES DE COL-LABORACIÓ AMB ORGANISMES AUTÒNOMS	2.4.1			ESTABLIR I MANTENIR REUNIONS DE COL-LABORACIÓ	acció no iniciada	pendent d'establir el calendari de reunions	acció implantada		
	2.4.2			COL-LABORAR EN L'HARMONITZACIÓ GESTORA DELS ORGANISMES AUTÒNOMS, PER A L'APROFITAMENT DELS RECURSOS MUNICIPALS	acció no iniciada	pendent de consolidar els acords de cooperació	acció implantada		
3	3.1 BUSCAR FINANÇAMENT PER A PROJECTES	3.1	CREAR UN LLISTAT DE FONDS DE FINANÇAMENT ESTRUCTURALS SOBRE OBJECTE D'INVERSIÓ	acció no iniciada	acció en tràmit. Recerca de recursos en marxa.	acció implantada			
		3.1.2	ESTABLIR XARXA DE CONTACTES PER A FINANÇAMENT	acció no iniciada	pendent d'establir en calendari de reunions amb possibles fons de finançament	acció implantada			
4	4.1 DESENVOLUPAR UN OBSERVATORI DE BARRIS	4.1 ENCARREGAR DIAGNÒSTIC	4.1.1	ESTABLIR I MANTENIR REUNIONS DE COL-LABORACIÓ INTER-ÀREES	acció no iniciada	pendent d'establir el calendari de reunions	acció implantada		
			4.1.2	REBRE PRE-DIAGNÒSTIC (CONFIRMAR INDICADORS BARRIS VULNERABLES JA ESTUDIATS)	acció no iniciada		acció finalitzada		
		4.2 DETERMINAR ZONES OBJECTE D'ACTUACIÓ	4.2.1	ANALITZAR EL PRE-DIAGNOSTICO	acció no iniciada	acció en tràmit. Establir el calendari d'estudi.	acció finalitzada		
			4.2.2	DECIDIR / CONFIRMAR ZONA/S D'ACTUACIÓ	acció no iniciada	acció en tràmit. Consensuant zones d'actuació	acció finalitzada		
5	5.1 POSAR EN MARXA EL PLA D'ACTUACIÓ PER A LA REHABILITACIÓ DELS BARRIS DEFINITS	5.1 TREBALLAR ELS EIXOS ESTRATÈGICS DELS PLANS D'ACTUACIÓ DELS BARRIS VULNERABLES	5.1.1	PROMOURE ELS MECANISMES NECESSARIS PER A INTEGRAR SOCIALMENT LA POBLACIÓ I IGUALAR LES OPORTUNITATS	acció no iniciada	pendent d'establir el calendari de reunions amb les Àrees col-laboradores i pendent de consolidar els acords de cooperació	acció implantada		
			5.1.2	IMPLANTAR ELS MECANISMES NECESSARIS PER A DONAR SUPORT AL DESENVOLUPAMENT ECONOMIC, A L'OcupACIÓ I A les TIC	acció no iniciada	pendent d'establir el calendari de reunions amb les Àrees col-laboradores i pendent de consolidar els acords de cooperació	acció implantada		
			5.1.3	DEFINIR ELS MECANISMES NECESSARIS PER A LA PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT URBANO	acció no iniciada	pendent d'establir el calendari de reunions amb les Àrees col-laboradores i pendent de consolidar els acords de cooperació	acció implantada		
			5.1.4	MILLORAR ELS MECANISMES PER A ESCOMETRE LES INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS SOCIALS.	acció no iniciada	pendent d'establir el calendari de reunions amb les Àrees col-laboradores i pendent de consolidar els acords de cooperació	acció implantada		
			5.1.5	COL-LABORAR EN LA REDACCIÓ DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC I LA SEVA GESTIÓ	acció no iniciada	pendent d'establir el calendari de reunions amb les Àrees col-laboradores i pendent de consolidar els acords de cooperació	acció implantada		
			5.1.6	FIXAR LES MESURES NECESSÀRIES PER A FERRADICACIÓ DE LES SITUACIONS D'INFRAHABITATGE	acció no iniciada	pendent d'establir el calendari de reunions amb les Àrees col-laboradores i pendent de consolidar els acords de cooperació	acció implantada		
6	6.1 MILLORAR LA GESTIÓ DE L'ENCÀRREG MUNICIPAL EN L'ADMINISTRACIÓ D'HABITATGE PÚBLICA	6.1 MILLORAR LA GESTIÓ, EL MANTENIMENT I LA CONSERVACIÓ DE L'HABITATGE PÚBLICA MUNICIPAL ENCOMANADA AL PMHRIBA	6.1.1	CREAR UN EQUIP TÈCNIC DE MANTENIMENT	acció no iniciada	acció en tràmit. Pendent reunions per nomenament de l'equip	acció implantada		
			6.1.2	ESTABLIR UN PROTOCOL DE MANTENIMENT	acció no iniciada	pendent consensuar document	acció finalitzada		
			6.1.3	DISSENYAR I IMPLANTAR PROGRAMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ DE MANTENIMENT	acció no iniciada	programa en redacció. Programa en fase d'implementació.	acció finalitzada		
			6.1.4	PROGRAMAR I EXECUTAR MANTENIMENT PREVENTIU	acció no iniciada	projectes en redacció projectes pendents de contractar projectes en execució	acció implantada en desenvolupament continuu		
			6.1.5	PROGRAMAR I EXECUTAR MANTENIMENT CORRECTIU	acció no iniciada	partes d'incidencies en desenvolupament	acció implantada en desenvolupament continuu		
			6.1.6	ELABORAR LLIBRE DE MANTENIMENT PER A ADJUDICATARIS	acció no iniciada	pendent consensuar document	document redactat		
			6.1.7	APROVAR EL LLIBRE DE MANTENIMENT PER A ADJUDICATARIS	acció no iniciada	proposta redactada, pendent informes	document aprovat		
			6.1.8	COMPONDRE, IMPRIMIR I DIFONDRE EL LLIBRE DE MANTENIMENT PER Als ADJUDICATARIS	acció no iniciada	Impressió en curs lliurament a la població	acció implantada		
			6.1.9	ELABORAR EL PROTOCOL ENFRONT DE L'OcupACIÓ	acció no iniciada	pendent consensuar document	acció finalitzada		
			6.1.10	NOMENAR EQUIP PER DESENVOLUPAR LES ACCIONS I EL SEGUIMENT DEL PROTOCOL ANTIOcupAS	acció no iniciada	acció en tràmit. Pendent reunions per nomenament equip	acció implantada		
		6.2 MILLORAR ELS PROCEDIMENTS DE GESTIÓ I ADJUDICACIÓ D'HABITATGE PÚBLICA	6.2.1	CREAR UN EQUIP JURIDICO I SOCIAL.	acció no iniciada	acció en tràmit. Pendent reunions per nomenament equip	acció finalitzada		
			6.2.2	ESTABLIR UN PROTOCOL D'ADJUDICACIÓ, RESOLUCIÓ D'INCIDÈNCIES I MOROSITAT.	acció no iniciada	pendent consensuar document	acció finalitzada		
			6.2.3	MILLORAR EL PROTOCOL EN ELS PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ.	acció no iniciada	protocol en fase d'implementació	acció finalitzada		
			6.2.4	REVISAR EL PROTOCOL EXISTENT SOBRE ACTUACIONS PRÈVIES A la INTERPOSICIÓ D'ACCIONS JUDICIALS.	acció no iniciada	programa en redacció. Programa en fase d'implementació.	acció finalitzada		
			6.2.5	APROVAR EL PROTOCOL EXISTENT SOBRE ACTUACIONS PRÈVIES A la INTERPOSICIÓ D'ACCIONS JUDICIALS.	acció no iniciada	proposta redactada, pendent informes	document aprovat		
			6.2.6	IMPLEMENTAR EL PROTOCOL SOBRE ACTUACIONS PRÈVIES A la INTERPOSICIÓ D'ACCIONS JUDICIALS.	acció no iniciada	acció en tràmit.	acció implantada		
			6.2.7	DISSENYAR I IMPLANTAR EL PROGRAMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ D'HABITATGES.	acció no iniciada	programa en redacció. Programa en fase d'implementació.	acció finalitzada		
		6.3 ELABORAR L'INVENTARI	6.3.1	RECOPILAR DADES IDENTIFICACTIVES.	acció no iniciada	Acció en tràmit. Pendent lliurament documentació per departament responsable	acció finalitzada		
			6.3.2	ELABORAR LLISTAT DE BENS MOBLES I IMMOBLES (PROPIES I ADSCRITS)	acció no iniciada	Acció en tràmit. Pendent de confirmar dades	acció finalitzada		
			6.3.3	VALORAR ELS BENS IMMOBLES.	acció no iniciada	Acció en tràmit	acció finalitzada		
6.3.4	APROVAR L'INVENTARI.		acció no iniciada	proposta redactada, pendent informes	acció finalitzada				
7	7.1 PERFECCIONAR L'ELABORACIÓ DELS INFORMES DE DISPONIBILITAT HABITATGE ADEQUAT PER A ESTRANGERS NO COMUNITARIS	7.1 ELABORAR ELS INFORMES DISPONIBILITAT HABITATGE ADEQUAT.	7.1.1	CREAR UN EQUIP DE DISPONIBILITAT D'HABITATGE ADEQUAT.	acció no iniciada	acció en tràmit. Pendent reunions per nomenament equip	acció finalitzada		
			7.1.2	ESTABLIR UN PROTOCOL D'ACTUACIÓ.	acció no iniciada	pendent consensuar document	acció finalitzada		
			7.1.3	REDACTAR I TRAMITAR ELS INFORMES	acció no iniciada	informes en desenvolupament	acció implantada en desenvolupament continuu		

GRAUS D'EXECUCIÓ

- 0 No iniciada
- 1 En fase d'anàlisi
- 2 Iniciada i amb valor de l'indicador en progrés
- 3 Executada parcialment, tenin en compte el valor assolit per l'indicador
- 4 Molt avançada en la seva execució.
- 5 Implantada amb valor de l'indicador assolit